



---

NOTA DE PRENSA N° 067– 2012-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP.

Gerencia Sub Regional ejecuta este importante proyecto

## **Electrificación de 20 comunidades de Jaén y San Ignacio en su etapa final**

Presupuesto supera los 4 millones de soles

En un 90% de avance se encuentra el proyecto de electrificación rural de la Margen Izquierda y Derecha del “Río Chinchipe” que beneficia a 20 comunidades de las provincias de Jaén (Bellavista y Santa Rosa) y San Ignacio (Huarango) con un presupuesto de más 4 millones 210 soles.

Según pudo informar el Ing. Nelsón Serrano Cajo encargado de la Obra, están la parte final de colocación de postes con material de concreto y se prosigue con la instalación de retenidas y pozo a tierra, como determina el expediente técnico.

Serrano Cajo indicó además que cuando se culminé este proyecto se favorecerán más de mil familias, de veinte comunidades pertenecientes a los distritos de Bellavista y Santa Rosa en Jaén y Huarango en San Ignacio, quienes en unos meses más podrán utilizar y disfrutar de las múltiples bondades que ofrece el tener servicio eléctrico.

Asimismo el profesional dijo que hasta este mes de setiembre mes han llegado al 90% de avance en la obra, “estamos realizando una labor ardua con todo el personal y también con las poblaciones beneficiadas para avanzar, en cumplimiento a los plazos establecidos, aunque a inicios de año tuvimos un retraso por las lluvias que se presentan en esta temporada pero hemos logrado ya un 90% de adelantó”, remarcó.

Las localidades consideradas en este proyecto son: México, Ortigas, Canana, Inguro, Playa Grande, y la Guayaba (Bellavista); C.P. Huallape, El Paraiso, Damiana Alta, Damiana Baja, Legido y Tomaque (Santa Rosa) y C.P. Zapotal, el Triunfo y Vista Florida, Niño Dios, Montegrande, Sillape y Túpac Amaru (Huarango).

---

Setiembre, 05 del 2012

Jr. Tahuantinsuyo N° 765 Jaén

Email: [ivsone@hotmail.com](mailto:ivsone@hotmail.com)

Pág. Web: [jaen.regioncajamarca.gob.pe](http://jaen.regioncajamarca.gob.pe)

Oficina de Comunicaciones

Teléf. N° 076-432850

Cel. 976953679 – RPM # 134499